BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 47/2025

| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|----------------|--|--|---|--|--|-----------------------|----------------|
| | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 5:00 - 6:00 | | | | | | | 5:00 - 6:00 |
| 6:00 - 7:00 | | | | | | | 7:00 - 8:00 |
| 7:00 - 8:00 | | | | | | | 7:00 - 8:00 |
| 8:00 - 9:00 | • | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | | 8:00 - 9:00 |
| 9:00 - 10 :00 | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Schal- und | 9:00 - 10 :00 |
| 10:00 - 11 :00 | Innenausbau+ | Innenausbau+ | Innenausbau+ | Innenausbau+ | Innenausbau+ | Bewehrungsarbeiten | 10:00 - 11 :00 |
| 11:00 - 12 :00 | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | | 11:00 - 12 :00 |
| 12:00 - 13 :00 | | | | | | | 12:00 - 13 :00 |
| 13:00 - 14 :00 | Pause als Pufferzone | Pause als Pufferzone | Pause als Pufferzone | Pause als Pufferzone | Pause als Pufferzone | Pause als Pufferzone | 13:00 - 14 :00 |
| 14:00 - 15 :00 | | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | Schal-, Bewehrungs- und | | 14:00 - 15 :00 |
| 15:00 - 16 :00 | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Betonarbeiten + Fenstermontage + WDVS + | Schal- und | |
| | Innenausbau + | Innenausbau + | Innenausbau + | Innenausbau + | Innenausbau + | Bewehrungsarbeiten | |
| | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | Dachdeckungsarbeiten | | 15:00 - 16 :00 |
| 16:00 - 17 :00 | Schal- und | Schal- und | Schal- und | Schal- und | Schal- und | Puffer für verzögerte | 16:00 - 17 :00 |
| 17:00 - 18 :00 | Bewehrungsarbeiten | Bewehrungsarbeiten | Bewehrungsarbeiten | Bewehrungsarbeiten | Bewehrungsarbeiten | Arbeiten | 17:00 - 18 :00 |
| 18:00 - 19 :00 | Puffer für verzögerte | Puffer für verzögerte Arbeiten | Puffer für verzögerte Arbeiten | Puffer für verzögerte Arbeiten | Puffer für verzögerte Arbeiten | | 18:00 - 19 :00 |
| 19:00 - 20 :00 | Arbeiten | | | | | | 19:00 - 20 :00 |
| 20:00 - 21 :00 | | | | | | | 20:00 - 21 :00 |
| 21:00 - 22 :00 | | | | | | | 21:00 - 22 :00 |
| 22:00 - 23 :00 | | | | | | | 22:00 - 23 :00 |
| 23:00 - 24 :00 | | | | | | | 23:00 - 24 :00 |
| | | | | I | | | |
| Tagesstunden | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | Tagesstunden |
| Wochenstunden | 57,00 | | | | | Wochenstunden | |

| lärmintensive Arbeiten |
|----------------------------------|
| nicht lärmintensive Arbeiten |
| Puffer für verzögerte Arbeiten |
| Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung |
| keine Arbeiten |