
BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 12/2026

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
16.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 21.03.2026

5:00 - 6:00 5:00 - 6:00
6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00 7:00 - 8:00
8:00 - 9:00 8:00 - 9:00

9:00 - 10 :00 9:00 - 10 :00
10:00 - 11 :00 10:00 - 11 :00
11:00 - 12 :00 11:00 - 12 :00
12:00 - 13 :00 12:00 - 13 :00
13:00 - 14 :00 Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone 13:00 - 14 :00
14:00 - 15 :00 14:00 - 15 :00
15:00 - 16 :00 15:00 - 16 :00
16:00 - 17 :00 16:00 - 17 :00
17:00 - 18 :00 17:00 - 18 :00
18:00 - 19 :00 18:00 - 19 :00
19:00 - 20 :00 19:00 - 20 :00
20:00 - 21 :00 20:00 - 21 :00
21:00 - 22 :00 21:00 - 22 :00
22:00 - 23 :00 22:00 - 23 :00
23:00 - 24 :00 23:00 - 24 :00

Tagesstunden 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 Tagesstunden
Wochenstunden Wochenstunden

lärmintensive Arbeiten

nicht lärmintensive Arbeiten

Puffer für verzögerte Arbeiten

Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung

keine Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

57,00

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Puffer für verzögerte
Arbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Rücktransport+
Fenstermontage + WDVS +

Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

Rücktransport+
Fenstermontage + WDVS

+ Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

Rücktransport+
Fenstermontage +

WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau


