
BV Neubau Campus Kartause

Kalenderwoche: 27/2026

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
29.06.2026 30.06.2026 01.07.2026 02.07.2026 03.07.2026 04.07.2026

5:00 - 6:00 5:00 - 6:00
6:00 - 7:00 7:00 - 8:00
7:00 - 8:00 7:00 - 8:00
8:00 - 9:00 8:00 - 9:00

9:00 - 10 :00 9:00 - 10 :00
10:00 - 11 :00 10:00 - 11 :00
11:00 - 12 :00 11:00 - 12 :00
12:00 - 13 :00 12:00 - 13 :00
13:00 - 14 :00 Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone Pause als Pufferzone 13:00 - 14 :00
14:00 - 15 :00 14:00 - 15 :00
15:00 - 16 :00 15:00 - 16 :00
16:00 - 17 :00 16:00 - 17 :00
17:00 - 18 :00 17:00 - 18 :00
18:00 - 19 :00 18:00 - 19 :00
19:00 - 20 :00 19:00 - 20 :00
20:00 - 21 :00 20:00 - 21 :00
21:00 - 22 :00 21:00 - 22 :00
22:00 - 23 :00 22:00 - 23 :00
23:00 - 24 :00 23:00 - 24 :00

Tagesstunden 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,00 Tagesstunden
Wochenstunden Wochenstunden

lärmintensive Arbeiten

nicht lärmintensive Arbeiten

Puffer für verzögerte Arbeiten

Arbeiten mit Ausnahmegenehmigung

keine Arbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten+Ma
uerwerksarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten
Mauerwerksarbeiten+

WDVS + Innenausbau

Puffer für verzögerte
Arbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Mauerwerksarbeiten+
WDVS + Innenausbau

Puffer für verzögerte
Arbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten+M
auerwerksarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten+

Mauerwerksarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten+M
auerwerksarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten+

Mauerwerksarbeiten

 Fenstermontage +
WDVS + Innenausbau+
Dachdeckungsarbeiten+

Mauerwerksarbeiten

 Fenstermontage + WDVS
+ Innenausbau+

Dachdeckungsarbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

Puffer für verzögerte
Arbeiten

57,00


